
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет внебюджетных источников
в Поспелихинском районе за  1 квартал 2022  год  (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

	№ п\п
	Вид экономической деятельности
	Наименование проекта и контакты его инициатора
	Общая стоимость проекта тыс. рублей
(оценка)
	Период реализации проекта
	Проект заявлен впервые
(да/нет)
	Освоено средств,
тыс. руб. (оценка)
	План финансирования в 2022 году, тыс. руб.
(оценка)
	Создание рабочих мест
	Потребность в кадрах с указанием профессионального состава
	Стадия реализации проекта (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	Всего за период реализации
	За отчетный период
	
	За отчетный период
	Всего предусмотрено проектом
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Сельское хозяйство
	СПК «Знамя Родины» строительство арочного склада 1.1 км на Северо-Запад от К-Мысов. 
	20000,0
	2021-2022
	Да
	20000,0
	5000,0
	20000,0
	0
	0
	0
	4 этап –ввод объекта в эксплуатацию

	2
	Сельское хозяйство
	ИП Гуляев И.Ю., строительство склада для хранения и переработки сельсохозяйственной продукции
	30000,0
	2020-2021г.
	Да
	20000,0
	9000,0
	30000,0
	0
	0
	0
	2 этап (стены, крыша)

	
	Сельское хозяйство
	ИП Гуляев И.Ю., строительство резервуарная установка СУГдля подключения зерносушильного оборудовая (площадь 105 м.кв.)
	2500,0
	2022
	Да
	0
	0
	2500,0
	0
	0
	0
	1- [bookmark: _GoBack]начальный этап 

	3
	Сельское хозяйство
	ИП Редькин О.Г строительство цеха по переработке с/х продукции.
	40000,0
	2021-2022
	Да
	40000,00
	10000,00
	40000,00
	0
	0
	0
	4 этап –ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Сельское хозяйство
	ООО «Мелира», строительство механизированного тока

	50000,0
	2020-2021
	Да
	0
	0
	50000,0
	0
	0
	0
	2 этап –крыша, стены

	5
	Торговля
	ИП Пигарева О.Н. реконструкция магазина по ул. Коммунистической,  78Б
	3000,0
	2020-2021
	Да
	3000,0
	2500,0
	3000,0
	0
	0
	0
	3 этап – внутренняя, внешняя отделка

	6
	Сельское хозяйство
	ООО «Мелира» Строительство объекта для иного технического оборудования (ст. Озимая)
Сельское хозяйство
	50000,00
	2021-2022
	Да
	50000,0
	25000,0
	50000,0
	0
	0
	0
	4 этап –ввод объекта в эксплуатацию







Заместитель главы Администрации района
по экономическим вопросам, председатель комитета 
финансам,  налоговой и кредитной политике                                                                                                                                                                Е.  Г. Баскакова
